ТЕХПРОМФИНПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ

М. Х. ЛАПИДУС

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕХПРОМФИНПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ

М. Х. ЛАПИДУС

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКОНОМИКА»
Москва — 1972

338:6С
Л24

42-33363

Эта работа входит в серию брошюр, выпускаемых издательством «Экономика» под общим названием «Техпромфинплан предприятия».

Опыт работы промышленных предприятий, переведенных на новую систему планирования и экономического стимулирования, показал что выявление и использование резервов производства, а значит, и повышение его эффективности в значительной мере зависит от состояния технико-экономического планирования на предприятиях, в объединениях и прежде всего от тщательности разработки техпромфинплана. Поэтому вопросам совершенствования внутризаводского планирования и главным образом разработки техпромфинплана на современном этапе придается огромное значение.

В настоящей брошюре, посвященной разработке одного из разделов техпромфинплана — плана капитального строительства, раскрыто содержание показателей этого плана и на конкретных примерах показан их расчет, а также взаимосвязь с показателями других разделов техпромфинплана. В ней нашли отражение новые директивные и инструктивные материалы.

Брошюра рассчитана на широкие массы трудящихся. Она может также использоваться в школах коммунистического труда, слушателями народных университетов, в системе экономического образования трудящихся.

Под редакцией доктора экономических наук
В. Н. ВОЙТОЛОВСКОГО
и кандидата экономических наук
А. М. ЛАЙКОВА

1—8—5
118—72

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Основные экономические и социальные задачи пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 гг. определяют большую программу капитального строительства. «В течение пятилетия предстоит значительно увеличить производственные мощности во всех отраслях народного хозяйства. Перечислить даже наиболее крупные стройки новой пятилетки не представляется возможным, ибо в каждой республике намечается построить электростанции, металлообрабатывающие и химические заводы, предприятия легкой и пищевой промышленности»[1]. Нужно построить миллионы жилых домов, многие тысячи объектов культурно-бытового назначения.

От успешного выполнения этой программы, от того, насколько эффективно будут использованы капитальные вложения, во многом будет зависеть продвижение нашего общества вперед.

Общий объем капитальных вложений на 1971—1975 гг. составит около 500 млрд. руб., т. е. примерно на 40% больше, чем в предшествующей пятилетке.

В связи с этим первостепенное значение имеет осуществление четкой системы планирования капитальных

---

[1] Материалы XXIV съезда КПСС. Политиздат, 1971, стр. 161—162.

вложений по отраслям, министерствам, ведомствам и отдельным стройкам.

В настоящее время основной формой государственного планирования капитального строительства являются пятилетние планы.

Условия и порядок составления планов капитального строительства определены в решениях партии и правительства, важнейшим из которых является постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О совершенствовании планирования капитального строительства и об усилении экономического стимулирования строительного производства».

В целях более эффективного использования капитальных вложений строительство новых объектов, не предусмотренных пятилетним планом, может осуществляться лишь в виде исключения, в связи с крайней необходимостью создания того или иного производства, открытием новых месторождений природных ресурсов, коренными изменениями в технологии производства, а также крупными открытиями в науке и технике.

Необходимость строительства новых объектов должна быть обоснована технико-экономическими расчетами и предложениями об источниках финансирования, материально-технического обеспечения и развития мощностей строительно-монтажных организаций.

Планы капитального строительства составляются в несколько этапов.

Совет Министров СССР определяет сроки и порядок составления народнохозяйственного плана, в том числе и одной из важнейших его частей — плана капитального строительства. Непосредственное руководство работой по составлению народнохозяйственного плана осуществляет Госплан СССР. Он определяет перечень необходимых показателей, расчетные таблицы и разрабатывает методические указания по составлению плана. Через министерства и ведомства *контрольные цифры* доводятся до отдельных

заказчиков (предприятий, объединений). В этом заключается первый этап составления плана капитального строительства.

На втором этапе на основе контрольных цифр все предприятия (объединения), выступающие в роли заказчиков, разрабатывают проекты планов капитального строительства и направляют их в вышестоящий орган, а также в соответствующие областные, краевые плановые комиссии, в госпланы автономных республик. Учитывая проекты планов, представленные нижестоящими звеньями, Советы Министров республик, союзные министерства и ведомства составляют сводный проект плана капитальных вложений. Одновременно они определяют объемы предстоящих работ строительным министерствам и ведомствам, организации которых будут выполнять эти работы.

Промышленные и строительные (как заказчики) союзно-республиканские министерства СССР и ведомства составляют планы капитальных вложений по всем предприятиям, стройкам и организациям, входящим в систему этих министерств и ведомств, а остальные союзно-республиканские министерства — только по организациям, стройкам и предприятиям союзного подчинения. Сводные планы капитального строительства по министерству, ведомству или союзной республике утверждает правительство СССР.

С 1971 г. в пятилетних планах капитального строительства, утверждаемых министерствами и ведомствами СССР и Советами Министров союзных республик, для каждой стройки устанавливаются задания по вводу в действие мощностей и основных фондов, а также объемы капитальных вложений и строительно-монтажных работ на весь срок строительства с распределением по годам, в соответствии с нормами его продолжительности, в том числе по объектам, сроки завершения которых выходят за пределы пятилетки.

На третьем этапе на основе контрольных цифр уточняются годовые планы, в том числе и раздел техпромфинплана, содержащий показатели по капитальному строительству.

В зависимости от источников финансирования капитальные вложения делятся на два вида: централизованные, финансируемые за счет средств, объем которых определяется в централизованно утверждаемых планах, и нецентрализованные, финансируемые за счет средств, которые непосредственно накапливаются у заказчиков в виде различных фондов, а также за счет кредитов банка.

Необходимо учесть, что в настоящее время нет различия в порядке составления планов капитального строительства, осуществляемого за счет централизованных и нецентрализованных источников. Тем самым созданы необходимые условия для успешного использования собственных источников в целях осуществления капитального строительства.

Дело в том, что при ранее действующем порядке в народнохозяйственных планах предусматривался объем капитальных вложений, осуществляемый только за счет централизованных источников, и соответственно предусматривалось материально-техническое обеспечение и развитие мощностей подрядных организаций. Это приводило к тому, что предприятие, располагая необходимыми денежными средствами, не могло осуществлять капитальное строительство ввиду отсутствия требуемых материальных ресурсов или свободных мощностей подрядных организаций.

В настоящее время при разработке народнохозяйственных планов определяют общий объем капитальных вложений с учетом всех источников финансирования. Этот план должен быть сбалансирован с материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, а также увязан с мощностями строительных организаций.

Важное значение для составления плана капитального строительства имеет проектно-сметная документация.

Проектирование новых зданий и сооружений, а также проектирование реконструкции может производиться в две стадии — технический проект и рабочие чертежи, или в одну стадию — технорабочий проект, т. е. технический проект, совмещенный с рабочими чертежами.

Министерства и ведомства СССР и Советы Министров союзных республик, решают, как следует разрабатывать проект данного предприятия — в одну или в две стадии, или устанавливают порядок принятия такого решения.

По технически несложным объектам, а также по объектам, строительство или реконструкцию которых предполагается осуществлять по типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам, проектирование производится в одну стадию. Проектирование крупных предприятий, которые намечено возводить по очередям, должно начинаться с разработки схемы генерального плана предприятия на его полное развитие, а также с разработки основных проектных решений, необходимых для определения (по укрупненным показателям) стоимости всего строительства. Эти документы являются неотъемлемой частью технического проекта на первую очередь строительства. На последующие очереди строительства разрабатываются и утверждаются в установленном порядке и объеме технические проекты.

Для определения сметной стоимости строительства на стадии технического проекта составляется смета. Сметная стоимость отдельных объектов и видов работ определяется по прейскурантам, сметам к типовым и повторно применяемым индивидуальным проектам, привязанным к местным условиям строительства, а при отсутствии их — по сметам, составляемым согласно рабочим чертежам.

Смета на строительство — основной документ, на основе которого осуществляются планирование капитальных

вложений, финансирование работ и расчеты между подрядчиком и заказчиком.

В сводных сметах на строительство предприятий, зданий и сооружений предусматривается резерв на непредвиденные работы и затраты в размере 5—10% (в зависимости от стадийности проектирования), который расходуется с разрешения дирекции строящегося предприятия.

Сметы на строительство до окончательного утверждения предварительно согласовываются с подрядными организациями.

Проекты утверждаются в следующем порядке: технические (технорабочие) проекты на строительство предприятий, зданий и сооружений по стройкам сметной стоимостью 2,5 млн. руб. и выше — министерствами и ведомствами СССР (по всем входящим в их систему стройкам) и Советами Министров союзных республик; технические проекты наиболее крупных предприятий и сооружений — Советом Министров СССР по представлению Советов Министров союзных республик, министерств и ведомств СССР; по стройкам сметной стоимостью до 2,5 млн. руб.— в порядке, устанавливаемом министерствами, ведомствами СССР и Советами Министров союзных республик.

Сметы, составленные на отдельные объекты, здания и сооружения по рабочим чертежам, утверждаются директорами строящихся объектов или руководителями организаций-заказчиков и подлежат согласованию со строительной организацией.

Проектно-сметную документацию, как правило, разрабатывают проектные организации. Однако предприятие имеет право привлекать своих специалистов для составления проектов реконструкции цехов, участков или изменения технологических процессов и для выполнения работ по привязке типовых проектов. При этом их труд оплачивается в порядке, установленном для соответствующих категорий проектных организаций.

2. ТИТУЛЬНЫЕ СПИСКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Основным документом плана капитальных вложений являются титульные списки капитального строительства, на основе которых разрабатывается раздел V техпромфинплана.

Имеется два вида титульных списков: строек и внутрипостроечные.

В титульных списках строек конкретизируются задания народнохозяйственных планов по вводу в действие производственных мощностей, сооружений, жилых домов, объектов просвещения, здравоохранения и культурно-бытового назначения, задания по вводу в действие основных фондов, а также необходимые для каждой стройки объемы капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ.

Внутрипостроечные титульные списки конкретизируют в разрезе отдельных объектов и затрат задания, предусмотренные в титульных списках строек.

При составлении и утверждении титульных списков необходимо руководствоваться следующими основными понятиями.

Объект строительства — отдельно стоящее здание или сооружение со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом, инвентарем, галереями, эстакадами, подводящими сетями водопровода, канализации, газификации, теплофикации, электроосвещения, на строительство или реконструкцию которого составляется отдельная сметная документация. К стоимости объекта могут относиться затраты на благоустройство и др.

Стройка — совокупность объектов строительства (зданий и сооружений), которые возводятся на одной или нескольких площадках по единому проекту, и их стоимость объединена в сводной сметной документации.

Строительство одного предприятия в несколько очередей считается одной стройкой. Если проектно-сметной

документацией на строительной площадке предусматривается возведение одного здания и сооружения (школа, жилой дом, городской мост, корпус, водопровод и т. д.), то такое строительство также является стройкой. Здесь понятия «стройка» и «объект» совпадают.

Очередь строительства — часть предприятия, обеспечивающая выпуск продукции, предусмотренной проектом, или часть жилищно-гражданского сооружения, эксплуатационные качества которой присущи всему сооружению.

Вновь начинаемая стройка — строительство нового предприятия, сооружения или расширение, реконструкция действующего предприятия, сооружения, которое предусматривается начать в плановом периоде.

Строительство второй и последующей очередей предприятия, которое намечается начать в плановом периоде, также является вновь начинаемой стройкой. К ней относится новое расширение действующего предприятия, которое наряду с проводимым расширением или реконструкцией предусматривается осуществить в плановом периоде по самостоятельной проектно-сметной документации. Если на действующем предприятии осуществлялось строительство или реконструкция отдельных цехов, зданий и сооружений, но к началу планового периода разработана единая проектно-сметная документация на общее расширение и реконструкцию предприятия, то и такая стройка подлежит включению в титульные списки вновь начинаемых строек. В тех случаях, когда проект строящегося предприятия пересмотрен в ходе строительства до ввода в действие мощностей, обеспечивающих выпуск основной конечной продукции, возведение предприятия, осуществляемое по измененному проекту, также относится к новой стройке.

Переходящей стройкой является строительство, которое осуществлялось ранее и будет продолжено в плановом периоде.

Если строительство и реконструкция предприятий велись по проектам и сметам на отдельные объекты и в плановом периоде намечается строительство новых объектов также по отдельным проектам и сметам, то все объекты этой стройки включаются в титульный список как одна переходящая стройка.

Подготовительные работы выполняются с целью создания нормальных условий при строительстве основных объектов на высоком технико-экономическом уровне и в установленные сроки. Состав подготовительных работ определяется на стадии разработки проектно-сметной документации и уточняется генеральным подрядчиком по согласованию с заказчиком и генеральным проектировщиком.

Пусковой комплекс — совокупность объектов основного производственного, вспомогательно-обслуживающего назначения, энергетического, транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных, инженерных коммуникаций и благоустройства, обеспечивающих ввод в действие мощностей, предусмотренных проектом или планом.

Состав и стоимость пускового комплекса определяются проектной организацией по согласованию с заказчиком и генеральным подрядчиком. Пусковой комплекс утверждается министерствами и ведомствами СССР, Советами Министров союзных республик. Указанные органы устанавливают порядок утверждения пусковых комплексов. В состав их могут включаться и части объектов.

Сроки строительства — период, в течение которого осуществляется строительство. Различают нормативные и фактические сроки. Первые определяются в соответствии с нормами продолжительности строительства, утвержденными Госстроем СССР. Фактические сроки исчисляются с момента произведения затрат на строительство согласно данным бухгалтерского учета до даты подписания акта ввода в эксплуатацию объектов производственного

строительства или же утверждения такого акта по объектам жилищно-коммунального назначения.

Титульные списки строек составляются на все вновь начинаемые и переходящие стройки на весь период строительства с распределением по годам в соответствии с нормами его продолжительности.

Нормы продолжительности строительства — составная часть Строительных норм и Правил (СНиП); они применяются для определения сроков ввода в действие производственных мощностей и объектов непроизводственного назначения. Эти нормы учитываются при составлении планов капитального строительства, планов материально-технического снабжения, проектов организации строительства и производства работ. Нормы насчитывают показатели более 5 тыс. объектов, комплексов, сооружений.

Рассмотрим на конкретном примере построение этих норм и содержащиеся в них данные, которые могут быть использованы при планировании капитального строительства (см. таблицу).

Наименование сооружений	Характеристика	Нормы продолжительности строительства в месяцах				Распределение капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных работ по годам строительства в % от сметной стоимости сооружения			
		общая	подготовительный период	передача оборудования в монтаж	продолжительность монтажа оборудования	I	II	III	IV
Корпус на машиностроительном заводе	Общая производственная площадь 5000 $м^2$	8	2	3—5	4 / 4—7	100 / 100	—	—	—

Как видно из этой таблицы, продолжительность строительства такого объекта 8 месяцев, в том числе подготовительный период может продолжаться 2 месяца. Через

три месяца после начала строительства должна быть начата передача оборудования в монтаж. Эту передачу следует закончить через 5 месяцев. Продолжительность монтажа оборудования 4 месяца. Срок строительства не более одного года. Если на какие-то объекты нет общесоюзных нормативов продолжительности строительства, то эти нормативы надо определять при разработке проекта.

В титульные списки планируемого года включаются только те стройки, которые обеспечены:

на 15 апреля года, предшествующего планируемому,— комплектовочными ведомостями на оборудование, требующее длительного цикла изготовления (в специфицированном виде), и технической документацией для размещения заказов на это оборудование, а также данными об укрупненной потребности в оборудовании, приборах, арматуре и кабельных изделиях массового назначения;

на 1 сентября года, предшествующего планируемому, — утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, в том числе рабочими чертежами и сметами к ним не менее чем на годовой объем работ;

на 15 сентября года, предшествующего планируемому, — заказными спецификациями на оборудование, приборы, арматуру и кабельные изделия массового назначения (в специфицированном виде).

Вновь начинаемые стройки могут включаться в титульные списки только при обеспечении переходящих строек отрасли необходимыми капитальными вложениями и материально-техническими ресурсами для завершения в установленные нормами продолжительности сроки.

Порядок утверждения и согласования титульных списков зависит от полной сметной стоимости строительства, его характера (производственное или непроизводственное), а также от того, является ли стройка переходящей или вновь начинаемой. Например, титульные списки на вновь начинаемое строительство или реконструкцию по стройкам производственного назначения сметной стои-

мостью 3 млн. руб. и выше утверждаются Советом Министров СССР; титульные списки таких же строек сметной стоимостью от 1 до 3 млн. руб. — министерствами и ведомствами СССР или Советами Министров союзных республик в зависимости от подчиненности стройки. Эти же органы определяют порядок утверждения титульных списков по стройкам сметной стоимостью до 1 млн. руб. Во многих союзных министерствах титульные списки строек сметной стоимостью от 0,5 до 1 млн. руб. утверждают руководители главных управлений, а сметной стоимостью до 0,5 млн. руб. — руководители предприятий.

Строительство всех объектов, осуществляемое предприятиями за счет средств фонда развития производства, фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, а также за счет фонда ширпотреба, независимо от стоимости и подчиненности утверждается руководителем предприятия. Это положение не исключает возможности получения от вышестоящей организации лимита на производство капитальных вложений за счет этих источников.

Титульные списки на работы по обеспечению охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии независимо от сметной стоимости утверждаются руководителями предприятий по согласованию с фабричными и заводскими местными комитетами профсоюза.

Внутрипостроечные титульные списки составляются заказчиками совместно с генеральным подрядчиком с целью распределения показателей плана капитальных вложений по отдельным объектам и затратам и утверждаются руководителем организации-заказчика.

Внутрипостроечные титульные списки строек, финансирование которых производится по сводной документации, составляются по ее номенклатуре (части, главы, объекты и затраты). По стройкам, осуществляемым согласно проектам и сметам на отдельные объекты, во внутрипостроечных титульных списках приводятся эти объекты.

При частичном вводе в эксплуатацию мощностей к внутрипостроечному списку прилагаются данные о составе пускового комплекса.

Правильность составления внутрипостроечных титульных списков проверяется учреждениями Стройбанка СССР:

1) объекты и затраты должны быть обеспечены утвержденной технической и сметной документацией;

2) капитальные вложения для пусковых комплексов и объектов должны быть предусмотрены в размерах, необходимых для ввода в действие в установленные сроки;

3) задания по вводу в действие мощностей и основных фондов, сроки их ввода, объемы капитальных вложений в целом по структуре, отраслям и направлениям должны соответствовать утвержденным показателям плана и титульным спискам строек.

Финансирование объектов, не обеспеченных проектно-сметной документацией, *не производится.*

Если во внутрипостроечный титульный список включают непусковые объекты при недостаточности ассигнований для пусковых объектов, то финансируются *только* пусковые.

Внутрипостроечный титульный список должен быть обязательно согласован с подрядчиком. В случае возникновения между заказчиком и подрядчиком разногласий последние должны быть устранены в месячный срок, так как по истечении этого срока банк прекращает финансирование строительства.

3. ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА — РАЗДЕЛ ТЕХПРОМФИНПЛАНА

План капитального строительства разрабатывают непосредственно после составления плана повышения эффективности производства, который включает план мероприятий по внедрению прогрессивной технологии, меха-

низации и автоматизации производства, план повышения качества продукции, план совершенствования систем управления, планирования и организации производства, план модернизации и замены устаревшего оборудования, а также плановые расчеты по внедрению других мероприятий, направленных на повышение эффективности производства.

Исходными материалами для разработки плана капитального строительства являются:

перспективный план развития предприятия;

контрольные цифры;

данные анализа баланса и показателей использования и освоения производственных мощностей и основных фондов;

план повышения эффективности производства;

объемы имеющихся заделов и объемы незавершенного строительства;

проектно-сметная документация;

технико-экономические обоснования строительства новых объектов с расчетами эффективности их строительства и сравнение с нормативами: сроков окупаемости, удельных капитальных вложений, использования и освоения производственных мощностей, продолжительности строительства и др.

При составлении плана необходимо использовать информацию о передовом опыте и эксплуатации оконченных объектов, а также сведения о перспективе развития отрасли и хозяйства экономического района, промышленного комплекса.

Изучение этих данных позволяет выявить возможности в кооперировании при строительстве и эксплуатации различных сооружений и объектов обслуживающего и подсобно-вспомогательного назначения.

Рассмотрим содержание плана капитального строительства и порядок разработки его отдельных показателей.

Будем исходить из того, что в нашем примере в соответствии с планом развития предприятия и контрольными цифрами по капитальным вложениям предусматривается расширение и реконструкция механосборочного цеха с целью увеличения выпуска изделия № 3 на сумму 900 тыс. руб.

Для этого составлен технорабочий проект стоимостью 500 тыс. руб., в том числе строительно-монтажные работы — 240 тыс. руб., затраты по замене оборудования и прочие капитальные вложения 260 тыс. руб.

Работы выполняются подрядной организацией, которая к началу 1972 г. закончила строительные работы на сумму 210 тыс. руб., но деньги не получила, ибо согласно договору работы будут оплачены при 100%-ной готовности объекта.

В смете фонда развития производства на 1973 г. предусмотрено для финансирования затрат по реконструкции цеха 500 тыс. руб.

Кроме того, в соответствии с планом социального развития предусматривается строительство базы отдыха сметной стоимостью 60 тыс. руб., а также передача местному исполкому 100 тыс. руб. в порядке долевого участия в строительстве жилых фондов.

Деньги на эти цели предусматриваются в смете расходования фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства.

Перечисленные мероприятия должны быть следующим образом отражены в плане капитального строительства (форма 19-ТП).

Как видно из формы плана, все объекты группируются по источникам финансирования.

1. За счет фонда развития производства. Средства этого фонда расходуются на финансирование капитальных вложений по внедрению новой техники, механизации и автоматизации, модернизации машин и оборудования, по обновлению основных производственных фондов,

(Форма 19-ТП)

РАЗДЕЛ V
ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
План капитального строительства на 1973 г.

Наименование предприятия _____

Местонахождение _____

Отрасль, подотрасль _____

Министерство (ведомство) _____

Наименование капитальных вложений, наименование объектов и источник их финансирования	Шифр (№ строек)	Дата			Проектная мощность	Сметная стоимость, тыс. руб.		Ожидаемое выполнение на начало планируемого года, тыс. руб.		Объем капитальных вложений на 1973 г., тыс. руб.
		начала строительства	окончания строительства	достижения проектной мощности		всего	в том числе строительно-монтажных работ	всего	в том числе строительно-монтажных работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. За счет фонда развития производства										
Расширение и реконструкция механо-сборочного цеха		Октябрь 1971 г.	Май 1973 г.	Июнь 1973 г.	Выпуск продукции на 900 тыс. руб.	500	240	—	—	500
Итого . . .										
II. За счет фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства										
База отдыха		Февраль 1973 г.	Август 1973 г.	Август 1973 г.	80 мест	60	60	—	—	60
Итого . . .										
III. За счет кредитов банка										
. . . . .					Нет					
Итого . . .										
IV. За счет централизованных капитальных вложений										
. . . . .					Нет					
Итого . . .										

Продолжение

Наименование капитальных вложений, наименование объектов и источник их финансирования	В том числе по кварталам				Из общего объема капитальных вложений на 1973 г. на строительно-монтажные работы, тыс. руб.						План ввода в действие в 1973 г.			
						в том числе по кварталам								
	I	II	III	IV	всего	I	II	III	IV	из них выполняемых хозяйственным способом	вводимая мощность	срок ввода	основные фонды	срок ввода
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I. За счет фонда развития производства														
Расширение и реконструкция механо-сборочного цеха	300	200	—	—	240	230	10	—	—	—	Продукция на 900 тыс. руб.	Май	500 тыс. руб.	II квартал
Итого . . .														
II. За счет фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства														
База отдыха	10	40	10	—	60	10	40	10	—	60	База на 80 мест	Август	60 тыс. руб.	III квартал
Итого . . .														
III. За счет кредитов банка														
. . . . . Не								Нет						
Итого . . .														
IV. За счет централизованных капитальных вложений														
. . . . . Нет								Нет						
Итого . . .														

Начальник ПЭО_____ (подпись)

Начальник ОКС_____ (подпись)

совершенствованию организации производства и труда, а также других капитальных вложений, обеспечивающих рост производительности труда, снижение себестоимости и улучшение качества продукции, повышение рентабельности. При этом предприятия могут производить строительно-монтажные работы, связанные с заменой и установкой оборудования, расширением производственных, бытовых, складских помещений и другими мероприятиями, осуществляемыми за счет развития производства.

Средства фонда развития производства на нецентрализованные капитальные вложения расходуются на основании плана, утвержденного вышестоящими органами.

В условиях хозяйственной реформы существенно возросли возможности предприятий вести капитальное строительство за счет нецентрализованных капитальных вложений, министерства могут увеличивать планы нецентрализованных капитальных вложений, сверх предусмотренных в народнохозяйственном плане, в меру имеющихся финансовых средств и изыскания материальных ресурсов из местных источников.

Финансирование строительства за счет этого фонда осуществляется при наличии утвержденной проектно-сметной документации.

Объединение средств фонда развития производства со средствами, предусмотренными по плану централизованных капитальных вложений, как правило, не допускается. Однако в тех случаях, когда централизованные капитальные вложения осуществляются по проектно-сметной документации, в которой предусмотрены затраты на замену и модернизацию оборудования, внедрение новой техники, улучшение организации производства и труда, механизацию и автоматизацию, а также затраты на другие мероприятия по совершенствованию процесса производства, руководители предприятия имеют право использовать средства указанного фонда как дополнительный источник финансирования централизованных капитальных вложе-

ний. При недостаточности средств фонда для проведения мероприятий по новой технике и других предложений по совершенствованию производства банки выдают долгосрочные ссуды. Для погашения этих ссуд в первую очередь используются средства фонда развития производства, предусмотренные на эту цель в годовых сметах.

2. За счет фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства. Значительная часть средств этого фонда расходуется на строительство, расширение и капитальный ремонт жилых домов, клубов, домов отдыха, санаториев, профилакториев, пионерских лагерей, детских садов и яслей, столовых и буфетов, спортивных сооружений и других объектов культурно-бытового назначения.

В случае недостаточности средств для жилищного строительства банком может быть предоставлен кредит. Такие кредиты предприятия получают, если накопленные за счет фонда средства составляют не менее 50% сметной стоимости намеченного к строительству объекта. Остальная часть средств предоставляется предприятию в виде ссуды сроком до двух лет. Ссуда погашается за счет предстоящих отчислений в этот фонд.

Так, за первый год после получения ссуды предприятие платит 1%, за второй год — 2%. Если ссуда не будет возвращена в срок, банковский процент за нее возрастет до 6%.

3. За счет кредитов банка. Кредиты предоставляются на внедрение новой техники при недостаточности средств фонда развития производства с условием, что полученная ссуда будет возвращена в срок, не превышающий шесть лет. Кредит погашается за счет средств этого фонда или за счет прибыли.

При использовании кредитов банка в качестве источника осуществления капитальных вложений на внедрение новой техники важно знать сумму необходимого кредита и сроки его окупаемости.

Сумму кредита установим в соответствии со сметой за минусом имеющихся сводных средств фонда развития производства.

Сроки окупаемости определим по всей стоимости проекта с помощью формулы

$$С_о = З : (Э + П),$$

где $С_о$ — срок окупаемости;

З — сумма затрат по внедрению новой техники;

Э — экономия от снижения себестоимости продукции в результате внедрения новой техники;

П — прибыль, полученная за счет дополнительного выпуска продукции.

В нашем примере предприятие предусмотрело осуществление за счет кредита в 1974 г. установку новой автоматической линии стоимостью 400 тыс. руб., годовая экономия от снижения себестоимости продукции определяется в 120 тыс. руб., а прибыль по мере выпуска дополнительной продукции в результате внедрения новой техники составляет 60 тыс. руб.

Срок окупаемости затрат по внедрению новой техники составит 2 года:

$$480 : (180 + 60).$$

В соответствии с этим сроком устанавливается и период погашения кредита после нормативного срока окончания строительства.

До осуществления мероприятий по освоению новой техники, техническому совершенствованию и внедрению научной организации труда необходимо разработать проектно-сметную документацию. На финансирование затрат по ее разработке в связи с такими мероприятиями также выдается ссуда. Кредитование производится исходя из стоимости одного мероприятия:

до 100 тыс. руб. — с разрешения руководителя учреждения банка по ходатайству предприятий и организаций;

до 300 тыс. руб. — с разрешения республиканской (автономной республики), краевой или областной конторы банка по ходатайству вышестоящих органов;

до 500 тыс. руб. — с разрешения руководителя республиканской (союзной республики) конторы банка по ходатайствам министерств, ведомств СССР или союзных республик или главных управлений (объединений, управлений), Советов Министров автономных республик, исполкомов краевых и областных Советов;

свыше 500 тыс. руб. — с разрешения правления банка по ходатайству Советов Министров союзных республик или министерств и ведомств СССР.

4. За счет централизованных капитальных вложений. Централизованные капитальные вложения используются для капитального строительства при недостаточности средств указанных выше трех источников.

Необходимо учитывать, что и централизованные капитальные вложения осуществляются за счет собственных средств предприятия. В первую очередь для этой цели используется часть плановой прибыли и амортизационный фонд в части, предназначенной для восстановления основных производственных фондов.

При недостаточности этих средств Стройбанк предоставляет долгосрочный кредит, который после ввода объекта в эксплуатацию также погашается за счет собственных средств предприятия.

Таким образом, все капитальное строительство, осуществляемое на действующих предприятиях, в конечном итоге финансируется за счет собственных средств. Кроме того, за вновь созданные основные фонды предприятие должно вносить плату в бюджет. Эти платежи производятся также за счет прибыли.

Прежде чем начинать капитальное строительство, необходимо осуществить технико-экономические расчеты, обосновывающие экономическую эффективность создания новых или реконструкции действующих основных фондов.

В плане капитального строительства по каждому объекту должен быть указан срок начала и окончания работ. Эти сроки определяются исходя из научно обоснованных нормативов продолжительности строительства и нормативов заделов.

Заделом называется объем капитальных вложений, который необходимо выполнить на конец планового периода по переходящим стройкам и объектам.

Нормы задела разработаны в соответствии с нормами продолжительности строительства.

Для промышленного строительства нормы задела утверждены Госстроем СССР по согласованию с Госпланом СССР в 1968 г. Ими предусмотрен задел по мощности предприятий, которые должны находиться в стадии строительства в течение планового периода, с тем чтобы обеспечить выполнение планового срока ввода объектов и производственных мощностей в последующем периоде, а также задел по капитальным вложениям.

Сроки достижения проектной мощности определяются в соответствии с нормами продолжительности освоения проектных мощностей, вводимых в действие предприятий. Эти нормы разработаны Госпланом СССР в 1969 г.

Норма продолжительности освоения проектной мощности предприятия или его части (очереди, пускового комплекса, цеха, агрегата, участка) исчисляется в месяцах со времени подписания акта приемки в эксплуатацию основных производственных фондов до устойчивого выпуска продукции предприятием, агрегатом, установкой, цехом в объеме, соответствующем мощности, предусмотренной проектом (в расчете на среднемесячную). Длительность устойчивого выпуска продукции определяется производственным циклом, в отраслях с коротким производственным циклом — одним месяцем.

Нормы продолжительности освоения проектных мощностей дифференцированы в зависимости от сложности и размера вводимых производственных фондов, от профи-

ля предприятия, а также в зависимости от того, осуществляется новое строительство или реконструкция.

Основным подразделом плана капитального строительства является план ввода в действие производственных мощностей и основных фондов (см. форму 19-ТП, графы 22—25). Он должен быть увязан с ведущим разделом техпромфинплана — планом производства и реализации продукции.

Предусмотренные в плане ввода мощности выражаются в тех же единицах, что и задание по производству продукции, или в других натуральных измерителях. План ввода определяется по расчетам баланса производственных мощностей. Увеличение выпуска продукции должно обеспечиваться в первую очередь путем проведения мероприятий по совершенствованию организации и технологии производства, освоению проектных мощностей на ранее введенных в эксплуатацию основных фондах и внедрению новой техники.

При составлении плана ввода в действие производственных мощностей в первую очередь предусматривается завершение строительства ранее начатых объектов, а затем включение в план вновь начинаемых.

Задание по вводу в действие основных производственных фондов определяется сметной стоимостью вводимых в действие объектов, агрегатов, очередей или комплексов за вычетом затрат, не идущих на образование основных фондов.

План ввода основных фондов в стоимостном выражении определяется по формуле

$$В = НС_1 + К - НС_2,$$

где $НС_1$ и $НС_2$ — незавершенное строительство соответственно на начало и конец планируемого периода;

К — капитальные вложения планируемого периода.

К незавершенному строительству относятся как незаконченные, так и законченные строительством, но не сданные в эксплуатацию здания, сооружения и отдельные конструктивные элементы, принятые заказчиком; стоимость находящегося в монтаже оборудования; стоимость работ, выполненных по монтажу этого оборудования; стоимость проектно-сметной документации, а также другие затраты, оплаченные заказчиком по объектам, не введенным в действие.

Остаток незавершенного строительства на начало планируемого периода определяется по ожидаемым (отчетным) данным.

Остаток незавершенного строительства на конец планируемого периода рассчитывается по формуле

$$НС_2 = НС_1 + К + НСП_1 - В - З - С - НСП_2,$$

где $НСП_1$ и $НСП_2$ — незавершенное строительство, соответственно принятое от других и передаваемое другим заказчикам;

З — затраты, не увеличивающие основных фондов;

С — списываемые затраты.

Затраты, не увеличивающие основных фондов, состоят из расходов на подготовку эксплуатационных кадров для вновь строящихся предприятий, предусмотренных в сметах на строительство; затрат на консервацию объектов; затрат, производимых за счет капитальных вложений, но относящихся к оборотным средствам (стоимость первого комплекта инструмента, инвентаря и приспособлений, включаемых в сметы при возведении новых объектов).

В техпромфинплане по разделу *План капитального строительства* объем капитальных вложений распределяется по структуре с выделением строительно-монтажных работ.

Структура капитальных вложений — это соотношение между следующими видами работ и затрат: строительные

и монтажные работы; затраты на оборудование, требующее и не требующее монтажа, инструмент и инвентарь, предусмотренный в сметах; прочие капитальные работы и затраты.

Планирование капиталовложений по структуре производится с целью ее улучшения и увязки плана капиталовложений с другими разделами народнохозяйственного плана. Улучшение структуры выражается в повышении удельного веса затрат на оборудование и уменьшении доли строительно-монтажных работ. Это приводит к увеличению активной части основных производственных фондов и, следовательно, к повышению эффективности капитальных вложений. Структура их является основой для разработки плана подрядных работ и плана по труду в строительстве.

Исходя из объемов строительно-монтажных работ, составляются планы обеспечения строительства материалами, что позволяет увязывать потребности капитального строительства с возможностями промышленности строительных материалов.

Объемы капиталовложений в оборудование, инвентарь и инструмент позволяют увязать план капиталовложений с планом производства и поставки техники. Планирование структуры капитальных вложений должно базироваться на данных титульных списков строек.

В состав строительных работ при планировании объема и структуры капитальных вложений включаются затраты на:

возведение, расширение, переустройство, восстановление постоянных зданий и сооружений и связанные с этим работы по монтажу металлических, деревянных, железобетонных и других строительных конструкций;

санитарно-технические устройства, включая стоимость оборудования согласно СНиП, водоснабжение и канализацию, очистные сооружения, устройство осветительных проводок, сооружение сетей тепло- и газоснаб-

жения, трубопроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи, линий связи, подводно-технические работы;

устройство оснований, фундаментов и опорных конструкций под оборудование, обмуровку и футеровку котлов, печей и других агрегатов;

освоение участков, подготовку и планировку территорий строительства, включая намыв территорий и связанные с этим снос строений, рубка леса, корчевание пней, осушение, вертикальную планировку и т. д.;

озеленение и благоустройство территории стройки, а также поселков и городов;

рефулирование грунта, мелиорацию (орошение, осушение), дноуглубительные, берегоукрепительные и другие подготовительные работы;

геологические и гидрологические работы (бурение, шурфование, откачка воды и др.), связанные со строительством зданий и сооружений;

дополнительные расходы на производство строительных работ, связанных с особенностями зимнего времени; надбавки к заработной плате рабочих, установленные для отдельных районов страны, а также для отдельных отраслей и строек и для работ, производимых в высокогорных условиях, предусмотренных в единичных расценках;

другие строительные работы, указанные в строительных нормах и правилах.

В стоимость работ по монтажу оборудования включаются затраты на: сборку и установку технологического, энергетического, подъемно-транспортного и другого оборудования, включая испытание качества монтажа; устройство проводок к оборудованию в объемах, предусмотренных ценниками; монтаж и установку обслуживающих площадок, лестниц и других технологических металлоконструкций и конструкций, связанных с монтажом оборудования; изоляцию и окраску оборудования и тру-

бопроводов; дополнительные расходы, связанные с проведением монтажных работ в зимнее время.

В объем затрат на оборудование, инструмент и инвентарь включается стоимость технологического, энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и иного оборудования (монтируемого и немонтируемого), стоимость приборов, инструмента, средств автоматизации и связи, производственного инвентаря, оборудования для лабораторий, мастерских, опытных установок и медицинских кабинетов, необходимых для ввода в действие строящихся, расширяемых и реконструируемых предприятий, сооружений и объектов, а также затраты на оборудование, не входящие в сметы строек, включая затраты на приобретение сборно-разборных и передвижных инвентарных помещений и мастерских.

К монтируемому оборудованию относится оборудование, которое может быть введено в действие только после сборки отдельных частей или установки на фундаменты и опоры. Стоимость его включается в объем капитальных вложений при условии, если это оборудование в планируемом периоде сдается в монтаж.

Немонтируемое оборудование, для ввода которого не требуется предварительной сборки и установки на фундаменты или опоры.

В прочие капитальные работы и затраты, учитываемые в планах капитальных вложений, включаются:

проектно-изыскательские работы, включая работы для строительства будущих лет и авторский надзор проектных организаций;

затраты на содержание дирекций строящихся предприятий и на технический надзор;

расходы на подготовку эксплуатационных кадров для строящихся предприятий, предусматриваемые в сметах на строительство;

компенсации, выплачиваемые заказчиком подрядчику сверх сметной стоимости (в связи со сдельно-премиаль-

ной оплатой труда рабочих, расходами на организационный набор их и перевозку, выплатой командировочных монтажникам сверх сумм, учтенных в накладных расходах, и другими доплатами, производимыми в установленном порядке сверх сметной стоимости за счет заказчиков);

расходы, предусмотренные в проектах и сметах на научно-исследовательские работы по уточнению строительных и технологических проектных решений;

расходы на отвод земельных участков и переселение в связи со строительством (кроме работ, связанных с переселением);

затраты на приобретение строений у колхозов и кооперативных организаций;

затраты на насаждение и выращивание многолетних культур (садов, виноградников, плантаций, питомников, заповедников, лесозащитных полос вдоль железных и автомобильных дорог).

Строительно-монтажные работы, предусмотренные в плане капитального строительства, могут осуществляться подрядным или хозяйственным способом, а в ряде случаев и смешанным.

Подрядным называется такой способ ведения строительно-монтажных работ, при котором они выполняются общестроительными и специализированными подрядными организациями на основании договоров подряда. Все строительно-монтажные работы должны быть переданы генеральному подрядчику.

Генеральный подрядчик — подрядная организация, которая на основании договора с заказчиком несет ответственность перед ним за своевременное и качественное выполнение всех строительных и монтажных работ по объекту или комплексу строительства независимо от того, выполняются эти работы собственными силами или с привлечением других подрядных организаций в качестве субподрядчиков.

Как правило, генеральный подрядчик обеспечивает субподрядные организации строительными материалами массового назначения, временными зданиями и сооружениями, жильем для рабочих.

В основном генеральные подрядчики ведут общестроительные работы собственными силами. В отдельных случаях заказчик может передать выполнение специальных монтажных работ специализированной организации или заводу — изготовителю оборудования. Взаимоотношения сторон регулируются правилами о подрядных договорах по строительству.

При *хозяйственном способе* строительно-монтажные работы осуществляются силами и средствами заказчика. Вопрос о целесообразности производства работ этим способом решается руководителем предприятия. Для руководства работами создаются управления или отделы капитального строительства предприятия (УКС или ОКС).

Аппарат УКСа (ОКСа) состоит из административно-управленческих работников (начальник, работники бухгалтерии, производственно-технической группы) и линейного персонала (начальники участков, производители работ, мастера, механики участков и нормировщик).

Затраты на содержание аппарата УКСа (ОКСа) возмещаются за счет накладных расходов на работы, выполненные хозяйственным способом. Практически же имеют место случаи, когда административно-управленческий персонал содержится за счет средств, полученных от основной деятельности, а линейный — за счет накладных расходов строительства.

УКС (ОКС) может выполнять работы не только по капитальному строительству, но и по капитальному ремонту основных средств.

Организационное построение хозяйственного способа зависит от метода финансирования: по элементам затрат и в соответствии с объемом работ.

Первый метод применяют, если сметная стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых хозяйственным способом, не превышает 100 тыс. руб. Сущность этого метода заключается в том, что банк со счета финансирования капиталовложений оплачивает расходы на отдельные элементы затрат — заработную плату, материалы, транспорт, эксплуатацию механизмов, накладные расходы.

В этом случае нет соответствия между суммой полученных средств и объемом выполненных работ. УКС (ОКС) находится при этом методе в положении отдела заводоуправления.

При стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых хозяйственным способом, более 100 тыс. руб. применяют второй метод. В этом случае УКСу (ОКСу) открывается расчетный счет. Взаимоотношения между директором завода и начальником строительства строятся как отношения между двумя юридическими лицами. Директор предприятия (заказчик) выделяет в распоряжение ОКСа оборотные средства. УКС (ОКС) функционирует как хозрасчетная организация. С расчетного счета начальника строительства производятся платежи по затратам на строительно-монтажные работы. В сроки, установленные для расчетов за выполненные работы, начальник ОКСа сдает, а директор предприятия принимает работы, после оплаты которых возмещаются оборотные средства ОКСа.

Смешанный способ ведения строительно-монтажных работ состоит в том, что одна часть работ осуществляется подрядным способом, а другая — хозяйственным. Работы двумя способами на одном объекте не допускаются. В случае необходимости одна из сторон (подрядчик или ОКС) должна выступить в роли субподрядчика. Строительно-монтажные работы, выполненные силами цехов основной деятельности, рассматриваются как подрядный способ.

Планирование и финансирование строительства объектов, общих для группы предприятий. Объединение средств для строительства общих объектов, удовлетворяющих потребности двух-трех или более предприятий, способствует более эффективному использованию капитальных вложений.

Порядок объединения средств по производственному строительству несколько отличается от порядка объединения средств, предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов бытового обслуживания населения.

В производственном строительстве обычно объединяются средства, направляемые на строительство объектов вспомогательных производств и хозяйств, инженерных сооружений, коммуникаций и других объектов совместного использования. В этом случае определяют головного застройщика. Обычно это наиболее крупное предприятие или предприятие, которому объект совместного использования потребуется в первую очередь.

Размер долевого участия отдельных предприятий определяется пропорционально их потребности в услугах этих объектов.

Головному застройщику передаются ассигнования на капитальное строительство, которые включаются в общую смету. Все вопросы, связанные с разработкой проектно-сметной документации, обеспечением оборудования, а также связанные с оформлением финансовых операций, решаются головным застройщиком.

В соответствии с Положением о социалистическом государственном производственном предприятии ему предоставлено право объединять с другими предприятиями и организациями, находящимися в их распоряжении, средства для совместного (в порядке долевого участия) строительства жилых домов, медицинских и детских учреждений, пионерских лагерей и других объектов культурно-бытового назначения.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31.VII.1957 г. «О развитии жилищного строительства в СССР» предприятиям и организациям разрешено объединять на жилищное строительство средства из нецентрализованных источников с ассигнованиями на эту же цель по централизованным капитальным вложениям. Постановлением Совета Министров СССР от 22.VIII.1964 г. «О строительстве объектов культурно-бытового назначения, здравоохранения и коммунального хозяйства за счет нецентрализованных источников финансирования и ассигнований, выданных на эти цели по государственному плану» данное положение распространено на строительство объектов культурно-бытового назначения, здравоохранения и коммунального хозяйства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Материалы XXIV съезда КПСС. Политиздат, 1971.

2. Косыгин А. Н. О государственном пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы. Политиздат, 1971.

3. Ковалевский А. М. Техпромфинплан в новых условиях и типовая методика его разработки. М., «Экономика», 1968.

4. Козлов В. А. Организация капитального строительства на предприятии (правовые вопросы). М., «Экономика», 1969.

5. Лапидус М. Х., Молчанов А. Н. Справочник экономиста по строительству. М., Стройиздат, 1970.

6. Малытин А. А., Варгулевич Л. Н. Развитие капитального строительства. М., «Экономика», 1971.

7. Методические указания к составлению государственного плана развития народного хозяйства СССР. М., «Экономика», 1969.

8. Типовая методика разработки пятилетнего плана промышленного предприятия на 1971—1975 гг. — «Экономическая газета», 1971, № 5, 7.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организация планирования капитального строительства 3
2. Титульные списки в строительстве 9
3. План капитального строительства — раздел техпромфинплана 15
Список литературы 37

Лапидус Михаил Хловенович.

Л24 План капитального строительства.

М., «Экономика», 1972.

38 с. (Техпромфинплан предприятия.)

Предлагаемая читателю брошюра из серии «Техпромфинплан предприятия» посвящена разработке одного из разделов техпромфинплана — плана капитального строительства.

В ней раскрыто содержание показателей, планируемых в соответствующих разделах плана предприятия (объединения). На конкретных примерах показан их расчет и взаимосвязь с другими показателями техпромфинплана. В брошюре нашли отражение новые директивные и инструктивные материалы.

Брошюра рассчитана на широкие массы трудящихся. Она может использоваться в системе экономического образования трудящихся, а также в школах коммунистического труда, слушателями народных университетов.

1—8—5 / 118—72

338:6С

Редакторы **Т. Д. Косарева, Г. М. Короткова**
Мл. редактор **Л. С. Александрова**
Художественный редактор **А. Н. Михайлов**
Технический редактор **В. Г. Волкова**
Корректор **Л. Н. Дод**

Сдано в набор 10/IV—72 г. Подписано в печать 10/VII—72 г. А-04238. Формат 70×108 1/32. Печ. л. 1,75. Учетно-изд. л. 1,59. Изд. № 2864. Тираж 38 000 экз. Цена 9 коп. Заказ № 252. Бумага № 2. ТП изд. «Экономика» 1972 г. № 118.

Ярославский полиграфкомбинат Главполиграфпрома Государственного комитета по печати при Совете Министров СССР. Ярославль, ул. Свободы, 97.

ЖУРНАЛ «ПЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Главной своей задачей считает освещение актуальных проблем экономической политики КПСС на современном этапе. Вопросы организации и методологии планирования и управления, повышения их научного уровня постоянно находятся в центре внимания журнала. Проблемы межотраслевого планирования, улучшение системы показателей народно-хозяйственного плана, разработка технико-экономических нормативов, применяемых в планировании, усиление роли долгосрочных планов, всестороннее изучение общественных потребностей и покупательского спроса, сбалансирование развития всех отраслей народного хозяйства на основе прогрессивных нормативов использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, более глубокая разработка социальных проблем и проблем научно-технического прогресса — такова основная тематика журнала. На его страницах находят также всестороннее отражение вопросы хозяйственной реформы, ценообразования, экономики отраслей народного хозяйства, развития социалистических стран и социалистической интеграции. Журнал постоянно публикует материалы в помощь экономическому образованию трудящихся.

Подписная цена журнала на год — 5 р. 40 к., на полгода — 2 р. 70 к. Подписка принимается всеми отделениями связи и агентствами «Союзпечати». Индекс — 70696.

9 коп.

73139

51
9462